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RESUMEN EJECUTIVO

Debido a la sequia asociada al fendomeno de El Nifio y a los efectos prolongados del impacto de la roya, se
estima que mas de dos millones de personas han visto vulnerada su seguridad alimentaria en el Corredor
Seco de Centroamérica (NI03) y en la zona de medios de vida cafetalera (NI112). Oxfam en los Ultimos afios
ha desarrollado diferentes intervenciones de respuesta, investigacion e influencia para llamar la atencién de
gobiernos y comunidad donante sobre la necesidad de activar mecanismo de asistencia humanitaria.

Oxfam con el financiamiento del Gobierno Vasco, se sumé a los esfuerzos gubernamentales y al de los
propios productores y ha implementado desde enero del 2016 el proyecto: Roya “Seguridad Alimentaria y
Recuperacion de Medios de Vida con enfoque de resiliencia y género”, en la zona de vida cafetalera
(NI12) para contribuir a incrementar la resiliencia de la poblacién mas vulnerable afectada por la roya y
fortalecer su seguridad alimentaria y medios de vida.

Las acciones del proyecto se enmarcan en el alcance del objetivo 3 de la Estrategia conjunta de OXFAM en
Nicaragua 2010-2015: “Preservar el derecho de los hombres y mujeres mas vulnerables de Nicaragua a
estar preparados para enfrentar situaciones de crisis y a tener una asistencia humanitaria de calidad”.

En el marco de este objetivo se buscaba fortalecer la preparacién ante las emergencias/crisis y promover la
mitigacién/prevenciéon de desastres con el propdsito de disminuir la exposicion y aumentar la
resistencialresiliencia de los grupos vulnerables.

El proyecto se relaciona en particular con dos de los objetivos especificos de la Estrategia del Programa
Ayuda Humanitaria de OXFAM en Nicaragua':
(OE 1) “Mejorar las capacidades técnicas, politicas y gerenciales de comunidades, actores locales,
contrapartes y OXFAM para estar preparados a responder con rapidez y eficacia a emergencias y
eventuales crisis humanitarias”, y
(OE 3) “Incorporar el enfoque de derechos tanto en las acciones de preparacion y respuesta como en
las de Reduccion de Riesgo a Desastres.

El proposito u objetivo general del proyecto? es: “Contribuir a la construccion de resiliencia de las familias
dependientes del cultivo del café afectado por el impacto de la roya en el Departamento de Jinotega, Nicaragua,
asequrando la equidad de género.”y como objetivos especificos se planted "Mejorar la sequridad alimentaria de los
hogares mas pobres de los municipios de Jinotega y El Cua, impactados por la roya del café, reduciendo la brecha en la
generacion _de ingresos, restableciendo sus medios de vida bajo _en enfoque agroecolégico, fortaleciendo sus
capacidades para mitigar el impacto de la roya, y promoviendo la organizacion y participacion de las mujeres”

Resultados esperados

Resultado 1- Los hogares mas pobres dependientes de la venta de mano de obra, han recuperado parcial u
totalmente sus ingresos. Garantizar que las familias mas vulnerables reciban asistencia alimentaria. La
modalidad preferencial de ayuda que se utilizara sobre la base de las experiencias mas recientes sera CFW.

1 Oxfam en Nicaragua, para alcanzar la visién y misién prevista en su Plan Estratégico 2010-2015, cuenta y ejecuta tres programas operativos: (1) Programa Economia

Rural Alternativa; (2) Programa de Ciudadania Activa de Mujeres y Juventudes; (3) Programa de Accién Humanitaria.

2 Matriz de marco légico del proyecto presenta a detalle la interrelacion de objetivos, resultados e indicadores.
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Resultado 2- Los hogares de cafetaleras/os muy pobres, han recuperado la capacidad de las unidades de
produccion con la renovacion parcial u total de sus parcelas de café

Resultado 3 —Las mujeres cafetaleras y jornaleras promueven la inclusion de sus demandas en espacios de
Sus organizaciones comunitarias y en campanas nacionales

La presente evaluacion tiene como propdsito, revisar el alcance de los objetivos del proyecto (Impacto) y
sacar los aprendizajes en la implementacién del mismo. El proyecto ha sido implementado por OXFAM, a
través de sus contrapartes y/o socios locales “~Asociacion de trabajadores de Campo (ATC) y la Central de
Cooperativas de Productores de Café Agroecoldgico (CECOSPROCAES R.L) en los municipios de Jinotega
y el Cua para atender a 170 hogares de los estratos mas pobres, cuyos medios de vida se basan en la venta
de la mano obra y 110 hogares de pequefio cafetaleras/os muy vulnerables a situaciones de choque
ambientales o socioecondémicos, como la roya, la sequia o la caida de los precios del café.

El estudio de impacto se llevé a cabo utilizando de forma complementaria, el enfoque de Aproximacién a la
Economia del Hogar (HEA) y las herramientas de "Escala de Hambre en el Hogar”” (HHS) y Escala de
Diversidad Dietética en el Hogar (HDDS). La captura de datos de campo se hizo mediante la aplicacién de
una encuesta de linea final (LF) que incorporé tanto los elementos fundamentales de un estudio HEA
(caracterizacion de los hogares, datos de ingresos, gastos, el tipo y cantidad de alimentos consumidos
diariamente en el hogar, el origen de esos alimentos) y las preguntas claves para medir la HHS y HDDS de
los Hogares afectados. Ademas de los elementos mencionados anteriormente, la encuesta recoge
informacién sobre estrategias de afrontamiento de los hogares ante la crisis y captura informacién sobre
estrategias de recuperacion de sus medios de vida.

En este informe se presentan los resultados de la encuesta aplicada a 123 beneficiarios, de los
cuales 90 hogares de beneficiarios en Jinotega y 33 hogares en El Cua. En terminos de sexo del
beneficiario entrevistado, en Jinotega el 36.7% son mujeres, en El Cua el 48.5%. Los beneficiarios
se han agrupado en dos categorias mas 0 menos homogéneos, pequefio caficultor (57 hogares),
obreros del café (66 hogares).

El informe se estructua de la siguiente manera: Después de la introduccion, se presenta brevemente
algunos elementos del marco conceptual utilizado para la evaluacion (capitulo-I1), el capitulo — Ill, se
presenta el marco metodoldgico, en el capitulo — IV se presentan los resultados de la encuesta,
iniciando los elementos proporcionados por el analisis HEA (Cobertura calérica de los hogares
beneficiarios y fuentes de ingresos), luego se presentan los resultados de la aplicacion de los
instrumentos de HHS, el HDDS vy las Estrategias de reduccion de riesgos de supervivencia; en el
capitulo - V se presentan las conclusiones principales.

A continuacion, las conclusiones del ejercicio de evaluacion:

e Los resultados de la encuesta de linea de base y linea final, muestra que los beneficiarios
del proyecto de Jinotega y el Cua, presentan una situacién alimentaria suficiente y estable,
con tendencia a mejorar. Los dos grupos de beneficiarios evaluados (pequefio caficultor y
jornaleros del café), logran cubrir plenamente los requerimientos caloricos para sus familias.

e Los ingresos de los beneficiarios de este proyecto (hogares pobres) en la zona de vida
cafetalera depende en gran medida de la caficultura, ya sea como productores directo o
como jornaleros del café. Los Jornaleros del café depende en mas del 70% de ingresos por
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salarios como jornaleros ya sea temporal o permanente. En el caso de los pequefios
caficultores, en condiciones de pos-roya, la dependencia del café como fuente de ingresos
oscila entre un 44 a 54%, dependiendo del nivel afectacion de sus plantaciones y de la
capacidad de recuperacion, esto productores han recurrido a la venta de fuerza de trabajo
como fuentes de ingresos, es por eso que después de casi cuatro afios de afectacion de la
roya aun el salario sigue siendo una fuente importante de ingresos para este grupo.

e Las condiciones de mejoria en los ingresos son muy notables, los dos grupos han
aumentado sus ingresos entre 90% a 120% de los niveles que tenia antes del proyecto. En
gran medida los cambios sustanciales en los ingresos se debe a:

o mejores condiciones de empleo en la zona, lo que se refleja en un incremento de los
ingresos por salarios en ambos grupos,

o por otro lado, las condiciones agroecoldgicas y los efectos de la roya han disminuido
y eso ha mejorado las condiciones de produccién

o Finalmente a partir de los resultados de linea de base y linea final se estima que el
proyecto ha contribuido de forma directa al mejoramiento de los ingresos en un 32%

e Segun la escala del hambre, los hogares beneficiados por el proyecto se mantienen en
niveles promedio inferior a 1, eso indica que en su mayoria estos hogares no estan en
situaciones de incidencia de hambre. Si bien, el levantamiento de la informacion se hizo en
un periodo no critico en términos de escasez, los datos comparativos entre linea final y la
linea de base, que fue levantada en la misma época (marzo 2016 y marzo 2017), este
indicador ha mejorado significativamente acercandose cada vez mas a cero.

e En términos de diversidad dietética la poblacién meta del proyecto mostro un nivel diversidad
superior a la media de los grupos alimenticios evaluados desde el inicio del proyecto y
aumento en indice en de diversidad en un grupo mas (12 grupos). Si estos resultados los
comparamos con los grupos tipicos en la canasta basica de poblacion rural nicaragliense
(que podrian ser 4 grupos: (Maiz - arroz, frijol, azucar y aceite), estos hogares estan en
situacion relativamente superior en términos de diversidad. En los grupos, con beneficiario
del proyecto, expresan que en los periodo criticos de escasez de alimentos, muchos
hogares reducen las cantidades consumidas y la diversidad en la dieta (generalmente dejan
de consumir alimentos mas costosos y se van sustituyendo por otros de menor calidad como
las sopas maggi o las pastas).

e En cuanto a estrategia de reduccion de riesgos de supervivencia, se observa que los dos
municipios Jinotega y el Cua consistentemente con las otras herramientas de medicion de la
seguridad alimentaria no existen mayores riesgos. Los pequefios caficultores mantienen sus
niveles de riesgos muy bajos tanto en la linea de base como en la linea final. En cambio los
obreros del café, en general la mayoria de los casos presentaba situacion sin riesgo o riesgo
bajos, pero habia un 5.5% de este grupo con riesgos medios a altos, esto desaparece al
final del proyecto, lo que muestra consistentemente que hay una evolucion muy positiva en

el grupo.
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En recuperacion de los medios de vida, un porcentaje relativamente alto de pequefios
caficultores, han avanzado en procesos de recuperacion de sus medios de vida,
principalmente en la zona cafetalera de Jinotega y El Cua. En ambos casos mas del 70% de
los pequefios caficultores entrevistados habian renovado café antes de la implementacion
del proyecto y de estos el 87% lo hizo con esfuerzo propio y el 13% con créditos. En este
ultimo afio, el niumero de productores que hizo renovacion incremento sustancialmente de
46 casos a 88 casos y el 68% de las renovaciones se hizo con el proyecto y el 32%
utilizaron fondos propios. En los grupos focales algunas familias expresaban que cuando
perdieron su café por efectos de la roya, tuvieron que ir a jornalear para generar ingresos
para la alimentacion de la familia y para poder iniciar el proceso de renovacion de su
plantacién que en promedio tenian 2 mz de café, el proceso de renovacion ha sido gradual,
los rangos de renovacion encontrados en la linea de base eran entre 0.5a 1 mzy en la linea
final se renovaron areas entre 0.5 a 0.7 mz, con esto muchos de esto productores han
completado la renovacién de sus plantaciones.

Se podria decir que los efectos del proyecto, no solo han sido permitir que los beneficiarios
completaran sus planes de remocidn, pero también al sustituir la fuente de recursos para
renovar, les ha permitido elevar sus niveles de seguridad alimentaria, ello se constata en
cada una de la herramientas utilizadas para evaluar la seguridad alimentaria (kilocalorias
consumidas, escala del hambre, diversidad dietética, indice de reducciéon de riesgos etc.)
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